

Investitionsübersicht Hoch- und Tiefbau Haushaltsjahr 2023
Stand: 09.03.2023

Investitionen Hoch- und Tiefbau	Produkt/ Konto	Haushaltsbeschluss für Mittel in 2022	Mittelübertragungen innerhalb des Jahres 2022	Mittelübertragungen von 2022 in 2023	Haushaltsbeschluss für Mittel in 2023	aktuell noch verfügbare Mittel (noch nicht durch Aufträge gebunden)	maximal mögliche Fördermittel	Kostenschätzung/ Kostenberechnung	Erläuterungen
Neubau Feuerwehrgebäude Kremmen	12601/78510000	1.700.000,00 €	-400.000,00 €	1.224.772,30 €	3.600.000,00 €	4.354.892,45 €	800.000,00 €	6.800.000,00 €	Fördermittel bewilligt (geplante Mittelanforderung: 280.000,00 € in 2023/ 520.000,00 € in 2024), geplante Fertigstellung: 2024
Sanierung Turnhalle Goethe-Schule Kremmen	21102/78510000	300.000,00 €	400.000,00 €	2.635.761,31 €	180.000,00 €	174.597,45 €	1.902.312,63 € 151.200,00 €	3.855.099,12 €	Förderantrag bei ILB wurde am 21.06.2021 gestellt (mündlich zugesagt, Zuwendungsbescheid offen), Fördermittel von BAFA bewilligt (max. 151.200,00 €), geplante Fertigstellung: Mai 2023
Umbau und Brandschutz TIP- Museumsscheune Kremmen	57501/78310000	4.500,00 €	348.000,00 €	276.569,62 €	0,00 €	0,00 €	200.284,20 €	350.000,00 €	Fördermittel bewilligt, geplante Fertigstellung: Mai 2023
Brandschutzertüchtigung Schulgebäude Grundschule Beetz	21101/78510000	240.000,00 €	0,00 €	354.783,79 €	0,00 €	198.791,17 €	-	270.000,00 €	Brandschutzertüchtigung des Schulgebäudes für Doppelnutzung Schule/ Hort, geplante Fertigstellung: August 2023
Neubau Einleitbauwerk Mühlengraben Kremmen	54101/78520400	70.000,00 €	0,00 €	114.618,73 €	0,00 €	1.281,20 €	-	440.000,00 €	Baumaßnahmen fast fertiggestellt (Zaunanlage fehlt noch), geplante Fertigstellung: Ende März 2023
Kommunaler Straßenbau Gehweg Flatower Straße Staffelde	54101/78514300	140.000,00 €	10.426,79 €	152.082,22 €	110.000,00 €	239.693,78 €	-	250.000,00 €	für Regenentwässerungsanlagen: Kostenteilung mit Landkreis (Details der Kostenteilung noch in Klärung)
Kommunaler Straßenbau Straßenbau Beetzer Triftweg Beetz	54101/78514300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	-	noch offen	Planungskosten für Entwurfsplanung
Energetische Sanierung Kita Flatow	36504/78510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	-	noch offen	Planungskosten für Entwurfsplanung
Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung Goethe-Grundschule Kremmen	21102/78510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	-	noch offen	Planungskosten für Entwurfsplanung
Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung Goethe-Oberschule Kremmen	21601/78510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	-	noch offen	Planungskosten für Entwurfsplanung
Neubau LED-Straßenbeleuchtung	54101/78520300	100.000,00 €	0,00 €	20.532,71 €	100.000,00 €	82.292,39 €	-	für neue Maßnahmen noch offen	Flatow, Hauptstraße/ Sommerfeld, Bahnhofstraße/ Staffelde, Wolfslaker Weg: 63.102,43 € (Auftrag in 2022, Ausführung in 2023) Staffelde, Nauener Chaussee, Austausch Leuchtenköpfe: 16.364,86 € (Auftrag in 2022, Ausführung in 2023) Hohenbruch, Ahornsteig - Am Teich - Lindenweg: 36.149,82 € (Auftrag und Ausführung in 2023)
Summen:		2.554.500,00	358.426,79	4.779.120,68	4.245.000,00 €	5.306.548,44	3.053.796,83	14.018.611,75	